



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Cusco, Capital Histórica del Perú”

RESOLUCION DIRECTORAL N° 34-2022-GR-CUSCO/PM-DE

Cusco, 18 MAR 2022

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTO:

Las Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022 del contratista GRIFO JHP E.I.R.L., el Informe N° 079-2021-GR-CUSCO-PERPM-DA-LOG-AEC, de fecha 07 de marzo del 2022 del abogado de la Oficina de Logística, el Informe N° 0372-2022-GR-CUSCO/PM-DA/R.LOG., de fecha 09 de marzo del 2022 de la Responsable de Logística y con lo demás que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan MERISS, es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, cuya actividad es la construcción, mejoramiento y consolidación de Sistemas de Riego, con la finalidad de mejorar la producción y productividad agropecuaria en el ámbito regional y mejorar la calidad de vida del poblador rural; cuenta con financiamiento del tesoro público mediante el Pliego 446, por la fuente recurso ordinarios, canon y sobre canon, y con fondos proveniente de Convenios suscrito con gobiernos locales;

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 34° sobre Modificaciones al Contrato, dispone: 34.1 *“El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad”.* 34.2 **“El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos:** i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...). 34.10 **“Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”:** ello en concordancia de lo dispuesto por el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que establece: **160.1.) “Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34° de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades:** a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la acta y su registro en el SEACE, conforme





a lo establecido por el OSCE. 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuesta; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad";

Que, conforme al numeral 38.1) del artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, referido a Fórmulas de reajuste, establece: **"En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que se efectúa el pago"**;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 38° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, en caso de producirse variación en los precios de los combustibles, el Contratista deberá acreditar ante la Entidad, mediante documento debidamente sustentado en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrida la variación que haya realizado la planta productora, no pudiendo solicitar el reajuste de los precios en base a otro indicador distinto al antes mencionado, a fin de que se proceda a reajustar el precio del combustible, la misma que será corroborado por la Entidad previo a su aprobación;

Que, fecha 07 de mayo del 2021, a mérito del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 05-2021-GR CUSCO-PM, se suscribió el Contrato N° 36-2021-GR CUSCO-PM-DE, con el CONTRATISTA GRIFO J.H.P. E.I.R.L., para la contratación de combustible Diésel B5 S50 y Gasohol 90 plus, por suministro para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", por el monto contractual de S/. 185,850.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES);

Que, mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022; el CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L. representado por su Gerente General Jacqueline Huamán Salas, pone en conocimiento de la Entidad, la variación de precios de combustible Diésel B5 S50 y Gasohol 90 octanos, ocurridos en los días 06, 10, 14, 25 de febrero y 03 de marzo del presente año ; adjuntando la lista de precios en planta de su distribuidor oficial PETROPERU, de acuerdo a lo comunicado por su empresa proveedora; por lo que, solicita el reconocimiento dicha variación de incremento de precio de combustible, por parte de la Entidad;

Que, mediante Informe N° 079-2021-GR-CUSCO-PERPM-DA-LOG-AEC, de fecha 08 de marzo del 2022 la Especialista en Contrataciones Abog. Martha María Pérez Clemente, opina por la PROCEDENCIA de la solicitud de reajuste de precios de combustible, realizado por el CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L., mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022; siendo que las bases de procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 05-2021-GR CUSCO/PM-2 y Contrato N° 36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, establece que, los incrementos y decrementos deben ser comunicadas por el contratista dentro en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, en la presente se evidencia que el contratista habría comunicado oportunamente a la entidad, dentro del plazo establecido en el mencionado procedimiento de selección y contrato;



Que, la Responsable de Logística del Plan MERISS, Eco. Aydee Mejía Galicia, mediante Informe N° 0372-2022-GR-CUSCO/PM-DA/R.LOG., de fecha 09 de marzo del 2022 señala la PROCEDENCIA de las solicitudes de reajuste de precios del CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L., por lo que, precisa que el reajuste implica el incremento del monto contratado, y que se trata de una modificación de contrato conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN EN EL CONTRATO	ULTIMO REAJUSTE 27/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 06/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 10/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 14/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 25/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 03/03/2022	PRECIO REAJUSTADO AL 03/03/2022
DIESEL B5 S-50	11,80	14,4672	0,2006 (14,6678)	0,6018 (15,2696)	0,4130 (15,6826)	0,0236 (15,7062)	0,8260 (16,5322)	16,5322
GASOHOL DE 90 PLUS	11,80	14,5528	0,1784 (14,7312)	0,6499 (15,3811)	0,4843 (15,8654)	0,1020 (15,9674)	0,5607 (16,5322)	16,5281

Que, mediante Informe N° 109 -2022-GR CUSCO/PM-DE-AL, de fecha 16 de marzo del 2022, el Asesor Legal de la Entidad, pone en conocimiento de la Dirección Ejecutiva que respecto a lo solicitado por el contratista GRIFO J.H.P. E.I.R.L., representado por su Gerente General Jacqueline Huamán Salas, se encuentra enmarcado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en el contrato suscrito por las partes, por lo que, opina por la PROCEDENCIA con relación a las Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022. Consecuentemente corresponde la modificación al Contrato N° 036- 2021-GR CUSCO-PM-DE, y a la Adenda correspondiente, por el motivo de reajuste de precios; conforme a lo dispuesto en el numeral 38.1) del artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, referido a Fórmulas de reajuste, establece: *“En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que se efectúa el pago”*;

Que, es pertinente considerar las solicitudes mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022 de reajuste de precios, fueron presentadas conforme al plazo establecido en el artículo 38° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado; por tanto, corresponde emitir acto resolutorio que declare precedente las variaciones de precio, presentadas por el contratista GRIFO J.H.P. E.I.R.L.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 005-2021-GR-CUSCO/GR, la Resolución Ejecutiva Regional N° 036-2022-GR-CUSCO/GR y conforme a los instrumentos de gestión institucional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE el REAJUSTE DE PRECIOS solicitado mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022; por CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L. representado por su Gerente



General Jacqueline Huamán Salas, derivado del Contrato N° 036-2021-GR-CUSCO/PM-DE, que tiene por objeto la Adquisición de Combustible para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO", toda vez que el contratista acreditó debidamente el incremento del precio de combustible (DIESEL B5 S-50 y GASOHOL 90 PLUS), conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN EN EL CONTRATO	ULTIMO REAJUSTE 27/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 06/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 10/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 14/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 25/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 03/03/2022	PRECIO REAJUSTADO AL 03/03/2022
DIESEL B5 S-50	11,80	14.4672	0.2006 (14.6678)	0.6018 (15.2696)	0.4130 (15.6826)	0.0236 (15.7062)	0.8260 (16.5322)	16.5322
GASOHOL DE 90 PLUS	11,80	14.5528	0.1784 (14.7312)	0.6499 (15.3811)	0.4843 (15.8654)	0.1020 (15.9674)	0.5607 (16.5322)	16.5281

ARTÍCULO SEGUNDO. – MODIFICAR el Contrato N° 036-2021-GR-CUSCO/PM-DE, por el reajuste de precios, a través de la suscripción de una Adenda.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER a la Dirección de Administración, el cumplimiento de la presente Resolución Directoral.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER a la Oficina Encargada de las Contrataciones del Plan MERISS, la publicación de la Presente Resolución Directoral en el portal del SEACE.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MBA ING. MARTÍN DANILO LUZA PEZO
DIRECTOR EJECUTIVO
PLAN MERISS

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MERISS
 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Fecha: **18 MAR. 2022**
 Hora: **16:18** N° **1403**
 Firma: **[Firma]**

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MERISS
 UNIDAD DE LOGÍSTICA

Fecha: **18 MAR 2022**
 N° Reg. F. Reingreso
 Firma: **[Firma]** Hora: **15:19**

exp. Original con 49 Folios

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MERISS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: **18 MAR 2022**
 Hora: **16:21** N°
 Folios: **11** Firma: **[Firma]**

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PER-PLAN MERISS INKA
 ASESORIA LEGAL

Fecha: **18 MAR 2022**
 Hora: **16:30** N°
 Folios: **11** Firma: **[Firma]**

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PER-PLAN MERISS INKA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 Y PRESUPUESTO

Fecha: **18 MAR 2022**
 Hora: **16:26 pm** N°
 Folios: Firma: **[Firma]**

Dirección de Sistemas de Riego
 Dirección Administración.
 Dirección de Planificación y Ppt.
 Asesoría Legal.
 Logística.
 Archivo.





HOJA DE TRÁMITE

FECHA: 17 MAR 2022

Nº: 647

DOCUMENTO: Informe N° 109-2022-GRUSCO-PT-DE/OJ

ASUNTO: Informe sobre solicitud de reajuste de precios de combustible del contrato N° 36-2021-GRUSCO-DE contrato de combustible para el proy: Ondahuayllas

PARA ENTREGAR A LA OFICINA DE:	FECHA	FOLIOS	FIRMA
		45	

INDICACIONES:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Para su atención | 8. Preparar Respuesta | 15. Según lo Solicitado |
| 2. Acompañar antecedentes | 9. Informar | 16. Su Conocimiento |
| 3. Participar en reunión | 10. Por corresponderle | 17. Publicar |
| 4. Constancia/Certificado | 11. Opinión y Recomendación | 18. Entrevistarme |
| 5. Devolver Interesado | 12. Formular Contrato | 19. Revisión y Trámite |
| 6. Acción Necesaria | 13. Formular Adenda | 20. Archivar |
| 7. Firma | 14. Formular Resolución D. | 21. Otros |

Observaciones:

R.D N° 034 - 2022



Trabajemos
Integridad



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PLAN MERISS

MBA: Ing. María Estela Luza Pezo
 DIRECTOR EJECUTIVO



GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

OFICINA GENERAL REGIONAL
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN MERISS

OFICINA DE ASESORIA LEGAL



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Cusco, Capital Histórica del Perú

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS DIRECCION EJECUTIVA	
Fecha:	17 MAR 2022
Hora:	15:35 N 643
Folios:	45 Firma: D

INFORME N° 109 -2022-GR CUSCO-PM-DE/AL.

A : MBA. ING. MARTÍN DANILO LUZA PEZO.
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PLAN MERISS.

ASUNTO : INFORMA SOBRE SOLICITUD DE REAJUSTE DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE DEL CONTRATO N° 036-2021-GR-CUSCO-PM-DE. CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, CUSCO",

REFERENCIA :

- a) INFORME N° 097-2022-GR CUSCO-PM-DA
- b) INFORME N° 0372-2022-GR CUSCO/PM-DA-ROL
- c) INFORME N° 079-2022-GR CUSCO/PM-DA-ROL-A.E.C
- d) CARTA N° 0050-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 03/03/2022
- e) CARTA N° 0041-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 25/02/2022
- f) CARTA N° 0041-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 14/02/2022
- g) CARTA N° 0037-2022-JHP-MSFH - DE FECHA 10/02/2022
- h) CARTA N° 0033-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 07/02/2022

FECHA : Cusco, 16 de marzo de 2022.



Mediante el presente, me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, referido a la solicitud de Reajuste de Precios realizada por el CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L., representado por su gerente general Jacqueline Huamán Salas, al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. En fecha 07 de mayo de 2021, a mérito del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 05-2021-GR CUSCO-PM, se suscribió el Contrato N° 36-2021-GR CUSCO-PM-DE, para la contratación de combustible Diésel B5 S50 y Gasohol 90 plus, por suministro para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE MANCOMAYO, TTIOMAYO Y YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, CUSCO", por el monto contractual de S/. 185,850.00 (Ciento ochenta y cinco mil, ochocientos cincuenta con 00/100 Soles).
2. Mediante **Cartas** signadas con NROS. **0033-2022-JHP-MSFH**, de fecha 08 de febrero de 2022, **0037-2022-JHP-MSFH** - de fecha 10 de febrero de 2022, **0041-2022-JHP-MSFH**, de fecha 14 de febrero de 2022, **0041-2022- JHP-MSFH** de fecha 25 de febrero de 2022 y **0050-2022- JHP-MSFH** de fecha 03 de marzo de 2022; el CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L. representado por su Gerente General Jacqueline Huamán Salas, pone en conocimiento de la Entidad, la variación de precios de combustible Diésel B5 S50 y Gasohol 90 octanos, las plantas distribuidoras de Cusco, Conchan, Pisco y Mollendo ocurridos en los días 06, 10, 14, 25 de febrero y 03 de marzo del presente año ; adjuntando la lista de precios en planta de su distribuidor oficial PETROPERU, de acuerdo a lo comunicado por su empresa proveedora; por lo que, solicita el reconocimiento dicha variación de incremento de precio de combustible, por parte de la Entidad.



3. Mediante Informe N° 079-2021-GR-CUSCO-PERPM-DA-LOG-AEC, de fecha 08 de marzo del 2022, la Especialista en Contrataciones del Plan MERISS Abog. Martha María Pérez Clemente, opina por la procedencia de la solicitud de Reajuste de precios de combustible, realizado por el CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L., mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP-MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP-MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022; para cuyo trámite debe aprobarse mediante resolución por el titular de la entidad, para que finalmente se modifique el contrato mediante la suscripción de una adenda.
4. La Responsable de Logística del Plan MERISS, Eco. Aydee Mejía Galicia, mediante Informe N° 0372-2022-GR-CUSCO/PM-DA/R.LOG., de fecha 09 de marzo del 2022 señala la PROCEDENCIA de las solicitudes de reajuste de precios del CONTRATISTA GRIFO JHP E.I.R.L., por lo que, precisa que el reajuste implica el incremento del monto contratado, y que se trata de una modificación de contrato conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN EN EL CONTRATO	ULTIMO REAJUSTE AL 27/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 06/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 10/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 14/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 25/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 03/03/2022	PRECIO REAJUSTADO AL 03/03/2022
DIESEL B5 S-50	11.80	14.4672	0.2006 (14.6678)	0.6018 (15.2696)	0.4130 (15.6826)	0.0236 (15.7062)	0.8260 (16.5322)	16.5322
GASOHOL DE 90 PLUS	11,80	14.5528	0.1784 (14.7312)	0.6499 (15.3811)	0.4843 (15.8654)	0.1020 (15.9674)	0.5607 (16.5322)	16.5281



ANALISIS

El TUO de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 34° sobre Modificaciones al Contrato, dispone: 34.1) "El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad". 34.2) "El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...). 34.10) "Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad" ello en concordancia de lo dispuesto por el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que establece: 160.1.) "Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34° de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE. 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución



por resolución del Titular de la Entidad".

2. El artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, referido a Fórmulas de reajuste, establece:

"Artículo 38. Fórmulas de reajuste

38.1. *En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que se efectúa el pago".*

38.2. *Cuando se trate de bienes o servicios donde se utilicen bienes sujetos a cotización internacional o cuyos precios estén influidos por esta, no se aplica la limitación del Índice de Precios al Consumidor a que se refiere el numeral precedente. (...)"*



Que, conforme a la Cláusula Novena del Contrato en mención, estipula lo siguiente conforme a lo establecido en el artículo 38° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, en caso de producirse variación en los precios de los combustibles, el Contratista deberá acreditar ante la Entidad, mediante documento debidamente sustentado en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrida la variación que haya realizado la planta productora, no pudiendo solicitar el reajuste de los precios en base a otro indicador distinto al antes mencionado, a fin de que se proceda a reajustar el precio del combustible, la misma que será corroborado por la Entidad previo a su aprobación.

4. Asimismo, realizada la evaluación respecto a lo solicitado mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022 por el contratista GRIFO JHP E.I.R.L. representado por su gerente general Jacqueline Huamán Salas, se verifica que encuentra enmarcada en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en el contrato suscrito por las partes, por lo que, se debe declarar su PROCEDENCIA, consecuentemente corresponde la modificación al Contrato N° 036- 2021-GR CUSCO-PM-DE y a la Adenda correspondiente, por el motivo de reajuste de precios; conforme a lo dispuesto en el numeral 38.1) del artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, referido a Fórmulas de reajuste.

CONCLUSIÓN:

1. Por lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Legal, opina que es **PROCEDENTE** la solicitud de Reajuste de Precios del contratista GRIFO JHP E.I.R.L. representado por su gerente general Jacqueline Huamán Salas, presentadas mediante Cartas signadas con NROS. 0033-2022-JHP -MSFH, de fecha 08 de febrero de 2022, 0037-2022-JHP- MSFH – de fecha 10 de febrero de 2022, 0041-2022-JHP-MSFH, de fecha 14 de febrero de 2022, 0041-2022- JHP-MSFH de fecha 25 de febrero de 2022 y 0050-2022- JHP-MSFH de fecha 03 de marzo de 2022.



Gobierno Regional
CUSCO

GERENCIA GENERAL REGIONAL
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL

PLAN MERISS

OFICINA DE ASESORIA LEGAL



2. Corresponde EMITIR acto resolutivo que disponga la modificación al Contrato N° 036- 2021-GR CUSCO-PM-DE, y a la Adenda correspondiente, por el motivo de reajuste de precios.

Es cuanto informo a su Despacho, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Gobierno Regional CUSCO

.....
Abog. Millton Edward Diaz Caviedes
RESPONSABLE DE ASESORIA LEGAL
PLAN MERISS

HOJA DE TRÁMITE

FECHA: **15 MAR 2022**

Nº: **590**

DOCUMENTO: **Informe N° 97-2022-GRUJW-PT-00**

ASUNTO: **Evaluación legal sobre tramite para reajuste por variación de precios de combustible.**

PARA ENTREGAR A LA OFICINA DE:	FECHA	FOLIOS	FIRMA
Asesoría Legal.		40	

INDICACIONES:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Para su atención | 8. Preparar Respuesta | 15. Según lo Solicitado |
| 2. Acompañar antecedentes | 9. Informar | 16. Su Conocimiento |
| 3. Participar en reunión | 10. Por corresponderle | 17. Publicar |
| 4. Constancia/Certificado | 11. Opinión y Recomendación | 18. Entrevistarme |
| 5. Devolver Interesado | 12. Formular Contrato | 19. Revisión y Trámite |
| 6. Acción Necesaria | 13. Formular Adenda | 20. Archivar |
| 7. Firma | 14. Formular Resolución D. | 21. Otros |

Observaciones:



61 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL
"Cusco Capital Histórica del Perú"

	GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS DIRECCION EJECUTIVA
Fecha:	15 MAR 2022
Hora:	9:20 N 590
Folios:	40 Firma: [Firma]

INFORME N° 097 -2022-GR-CUSCO-PM-DA

A : MBA. ING. MARTIN DANILO LUZA PEZO
DIRECTOR EJECUTIVO – PLAN MERISS

DE : CPC. FERNANDO TENORIO FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION – PLAN MERISS

ASUNTO : EVALUACION LEGAL SOBRE TRAMITE PARA REAJUSTE POR
VARIACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE

REFERENCIA : INFORME N° 372-2022-GR-CUSCO/PM-DA-ROL

FECHA : Cusco, 11 de marzo del 2022


Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto al presente el documento de la referencia emitido por la Responsable de Logística, quien informa respecto a los reajuste por variación de precios solicitado por el contratista GRIFO GASOIL SAC, quien abastece combustible al Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua Para Riego en la Comunidad de Mancomayo – Ttiomayo y Yutto Distrito de Andahuaylillas Quispicanchi-Cusco, por cuanto el reajuste implica el incremento del monto del contrato, así como la aprobación se debe realizar mediante resolución Directoral emitido por el Titular de la entidad, por cuanto se trata de una modificación del contrato.

Por todo lo manifestado Señor Director, solicito que sea derivado a la Oficina de Asesoría legal para su Opinión y elaboración de la Resolución Directoral.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento, y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS
CPC. Fernando Tenorio Fernández
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 09/03/2022
Hora: 08:34 N° 1369
Folios: 39 Firma: [Firma]

INFORME N° 0372-2022-GR CUSCO/PM-DA-ROL

A : CPC. FERNANDO TENORIO FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION - PLAN MERISS

ASUNTO : REMITE INFORME TECNICO SOBRE REAJUSTE DEL PRECIOS DEL CONTRATO N°24-2021-GR-CUSCO-PM-DE, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°05-2021-GR CUSCO/PM

REFERENCIA :

- a) CARTA N° 0050-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 03/03/2022
- b) CARTA N° 0041-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 25/02/2022
- c) CARTA N° 0041-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 14/02/2022
- d) CARTA N° 0037-2022-JHP-MSFH - DE FECHA 10/02/2022
- e) CARTA N° 0033-2022- JHP-MSFH - DE FECHA 07/02/2022
- f) INFORME N° 079- 2022-GR CUSCO/PM-DA-LOG-A.E.C

FECHA : CUSCO, 09 de Marzo del 2022

Mediante la presente, me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia f) de la especialista en contrataciones asesora legal de logística, se pronuncia en relación al documento a,b,c,d,e) del Contratista GRIFO GASOIL S.A.C., mediante las cuales la Contratista GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicita variación de precios con relación al Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica 05-2021-GR CUSCO/PM, en mérito al CONTRATO N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO", al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1. En fecha 13 de abril de 2021 La Entidad convocó el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 05-2021-GR CUSCO/PM.
2. En fecha 07 de mayo de 2021, la Entidad y el Contratista GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; suscribieron el CONTRATO N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO". en cuyas clausulas establece lo siguiente;

CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene por objeto la [Categoría], de acuerdo a las especificaciones técnicos mínimos establecido en el capítulo III de las Bases y al TDR.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
DIESEL B5 S-50	15,000.00 GALONES	11.80	177,000.00
GASOHOL DE 90 PLUS	750.00 GALONES	11,80	8,850.00


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto del presente contrato asciende a la suma de S/ 185,850.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES). (...)

3. En fecha 03 de febrero de 2022, con Informe N° 037-2022-GR CUSCO/PM-DA-LOG-AEC, e INFORME N° 121 -2022-GR CUSCO/PM-DA/ RLOG de la especialista en contrataciones asesora legal de logística, refrendado por la responsable de logística, se opinó por la procedencia para el reajuste de precios del combustible solicitado por el contratista GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con el cual el nuevo precio del combustible a 27 de enero del 2022, quedo establecido de la siguiente forma;

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN SEGÚN CONTRATO	PRECIO REAJUSTADO AL 27/01/2022
DIESEL B5 S-50	11.80	14.4672
GASOHOL DE 90 PLUS	11,80	14.5528

4. Con los documentos de la referencia a), b), c), d) y e) el contratista comunico nuevas variaciones de precio del combustible indicando que los días 06, 10, 14, 25 de febrero y 03 de marzo del presente año, el precio del DIÉSEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 90 PLUS habría sufrido incrementos en la planta distribidora de





" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

PETROPERU de cusco, Conchan/Callao, Pisco y Mollendo, adjuntando las siguientes cartas; 1)SUR-0042-2022, 2)SUR-055-2022, 3)SUR-059-2022, 4)SUR-086-2022 y 5)SUR-0100-2022, emitido por la Jefatura de la Unidad Sur de la Empresa PETROPERU, por lo que solicita se reconozca y aplique dicha variación a las facturaciones que se genere a partir de esas fechas.

De acuerdo a la evaluación de los antecedentes y base legal se indica y concluye;

1. En este contexto las variaciones (incremento) de precio de combustible ocurrido en la planta distribuidora de PETROPERU fueron comunicadas de acuerdo al siguiente detalle:
 - a) Variación de precio (incremento) del día 06 de febrero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0033-2022-JHP -MSFH, en fecha 08 de febrero de 2022.
 - b) Variación de precio (incremento) del 10 de febrero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0037-2022-JHP- MSFH – en fecha 10 de febrero de 2022.
 - c) Variación de precio (incremento) del 14 de febrero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0041-2022-JHP-MSFH, en fecha 14 de febrero de 2022
 - d) Variación de precio (incremento) del 25 de febrero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0041-2022- JHP-MSFH en fecha 25 de febrero de 2022.
 - e) Variación de precio (incremento) del 03 de marzo de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0050-2022- JHP-MSFH en fecha 03 de marzo de 2022.

Al respecto, siendo que las bases de procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°05-2021-GR CUSCO/PM-2 y Contrato N°362021-GR-CUSCO-PM-DE, establece que los incrementos y decrementos deben ser comunicadas por el contratista dentro de un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, en la presente se evidencia que el contratista habría comunicado oportunamente a la entidad, es decir dentro del plazo establecido en el mencionado procedimiento de selección y contrato, por lo que corresponde reconocer dicha variación, de acuerdo al siguiente a lo indicado en la solicitud de reajuste; y siendo el nuevo costo del combustible el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN EN EL CONTRATO	ULTIMO REAJUSTE AL 27/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 06/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 10/02/2022	DECREMENTO PRODUCIDO AL 14/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 25/02/2022	INCREMENTO PRODUCIDO AL 03/03/2022	PRECIO REAJUSTADO AL 03/03/2022
DIESEL B5 S-50	11.80	14.4672	0.2006 (14.6678)	0.6018 (15.2696)	0.4130 (15.6826)	0.0236 (15.7062)	0.8260 (16.5322)	16.5322
GASOHOL DE 90 PLUS	11,80	14.5528	0.1784 (14.7312)	0.6499 (15.3811)	0.4843 (15.8654)	0.1020 (15.9674)	0.5607 (16.5322)	16.5281

2. Dicho reajuste se estableció tomando en consideración la documentación alcanzada por el contratista y lo extraído de la página de PETRO PERU (<https://www.petroperu.com.pe/productos/lista-de-precios-en-nuestras-plantas>), sin embargo la misma que debe ser corroborado .
3. Conforme a la normativa de contrataciones del Estado vigente , una modificación al contrato es aquella que puede ser acordada por las partes cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que dicha modificación derive de hechos sobrevinientes a la presentación de las ofertas no imputables a las partes, a fin de permitir alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sin cambiar los elementos determinantes del objeto de la contratación, y en este caso, que siendo que tanto el incremento y decremento, solicitado por el contratista, va afectar directamente al costo total del contrato, lo que implícitamente conllevara la modificatoria del contrato, por lo que debe ser aprobada mediante resolución del titular de la Entidad.

II. CONCLUSIONES:

" De conformidad a lo expuesto y a los documentos adjuntos al presente, se concluye que, siendo que las bases de procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°05-2021-GR CUSCO/PM-2 y Contrato N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, establece que, los incrementos y decrementos deben ser comunicadas por el contratista dentro de un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, en la presente se evidencia que el contratista habría comunicado oportunamente a la entidad, dentro del plazo establecido en el mencionado procedimiento de selección y contrato, es que, esta oficina considera reconocer dicha variación, por lo que se recomienda declarar procedente y reajustarse el precio de galón para los ítems en mención, para cuyo trámite debe aprobarse mediante resolución por el titular de la entidad, para que finalmente se modifique el contrato mediante la suscripción de una adenda.




" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

En relación con lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar las modificatorias del contrato, cuando se trate de variación de precios mediante resolución le corresponde al Titular de la Entidad, esto en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y en virtud del principio de Eficacia y Eficiencia el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo que remito la presente opinión técnica, para que mediante su Despacho se remita a la Oficina de Asesoría Legal de la entidad para su evaluación y opinión legal correspondiente, con la finalidad de continuar con el trámite administrativo correspondiente de acuerdo a Ley y dar respuesta al contratista.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS
Eco. Ayco Mejía Galicia
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA

INFORME N° 121 -2022-GR CUSCO/PM-DA/ RLOG

A : CPC. FERNANDO TENORIO FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION (E) - PLAN MERISS

DE : ECON. AYDEE MEJIA GALICIA.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LOGISTICA- PLAN MERISS

ASUNTO : REMITE INFORME TECNICO SOBRE REAJUSTE DEL PRECIOS DEL CONTRATO N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N°05-2021-GR CUSCO/PM

REFERENCIA : a) CARTA N° 0030-2022-JHP - DE FECHA 28/01/2022
b) CARTA N° 0024-2022-JHP - DE FECHA 20/01/2022
c) CARTA N° 0015-2022-JHP - DE FECHA 17/01/2022
d) INFORME N° 037- 2022-GR CUSCO/PM-DA-LOG-A.E.C

FECHA : Cusco, 03 de Febrero de 2022

Fecha: 04 FEB 2022
Hora: 8:24 N°
Folios: Firma: [Firma]

Mediante la presente, me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia d) de la especialista en contrataciones asesora legal de logística de la oficina de logística mediante las cual se pronuncia respecto a los documentos a,b,c) del Contratista (GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA), donde solicita variación de precios con relación al Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica 05-2021-GR CUSCO/PM, en mérito al CONTRATO N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO", al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 En fecha 13 de abril de 2021 La Entidad convocó el procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 05-2021-GR CUSCO/PM-2, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO".

1.2 En fecha 07 de mayo de 2021, la Entidad (Proyecto Especial Regional Plan MERISS) y el Contratista (GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) suscribieron el CONTRATO N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, para la ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO". en cuyas clausulas establece lo siguiente;

CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene por objeto la contratación, de acuerdo a las especificaciones técnicos mínimos establecido en el capítulo III de las Bases y al TDR.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
1	DIESEL B5 S-50	GALON	PETRO PERU	PETRO PERU - CUSCO	15,000
	GASOHOL DE 90 OCTANOS	GALON	PETRO PERU	PETRO PERU - CONCHAN	750

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto del presente contrato asciende a la suma de S/ 185,850.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANTIDAD	PRECIO U. S/	PRECIO TOTAL, S/
1	DIESEL B5 S-50	GALON	15,000	11.80	177,000.00
	GASOHOL DE 90 OCTANOS	GALON	750	11.99	8,850.00
TOTAL					185,850.00

1.3 En fecha 20 de diciembre de 2021, con Informe N° 549-2021-GR CUSCO/PM-DA-LOG-AEC, el Área Legal de la Oficina de Logística, opino por la procedencia para el reajuste de precios del combustible solicitado por el contratista GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con el cual el nuevo precio del combustible a partir del 25 de noviembre 2021, quedo establecido de la siguiente forma;



" Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN SEGÚN CONTRATO	PRECIO REAJUSTADO
DIESEL B5 S-50	11.80	13.7828
GASOHOL DE 90 OCTANOS	11,99	14.5528

- 1.4 Recientemente, con los documentos de la referencia a), b) y c) el contratista comunico nuevas variaciones de precio del combustible indicando que los días 12, 20 y 27 de enero del presente año, el precio del DIÉSEL B5 S-50 Y GASOHOL DE 90 PLUS, habría sufrido decrementos e incrementos en la planta distribuidora de PETROPERU de cusco, Conchan/Callao, Pisco y Mollendo, adjuntando las siguientes cartas; 1)SUR-018-2022, 2)SUR-0022-2022, y 3)SUR-027-2022, emitido por la Jefatura de la Unidad Sur de la Empresa PETROPERU, por lo que solicita se reconozca y aplique dicha variación a las facturaciones que se genere a partir de esas fechas.

II. ANALISIS

- 2.1. A raíz del pedido presentado por el contratista (GRIFO J.H.P. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) se procedió a la revisión de las bases del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N° 18-2021-GR CUSCO/PM-2, en el cual se puede observar que; en el Capítulo II, del procedimiento de selección se consignó lo siguiente; "2.6. REAJUSTE DE LOS PAGOS Dado que los combustibles están sujetos a cotización internacional, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en caso de producirse variación en los precios de combustible EL CONTRATISTA debe acreditar ante LA ENTIDAD mediante documento debidamente sustentado (CARTA DEL PROVEEDOR) en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, no pudiendo solicitar el reajuste de los precios en base a otro indicador distinto al antes mencionado, a fin de que se proceda a reajustar el precio del combustible (...)"
- 2.2. Asimismo, en el Contrato N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, en su CLAUSULA SEXTA, sobre PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO, establece lo siguiente;
"El presente Contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para las partes".
- 2.3. El numeral 38.1. del artículo 38° del Reglamento, establece; "En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que se efectúa el pago"
- 2.4. Como se advierte, es facultad de cada Entidad establecer en las bases de los procedimientos de selección a ser convocados para la celebración de los indicados contratos, fórmulas de reajuste de precios; motivo por el cual, corresponde a cada entidad evaluar si, en una contratación en concreto, es pertinente incorporar dichas fórmulas para cubrir la variación de los precios de los bienes, servicios u obras requeridos durante la ejecución contractual.
- 2.5. En este contexto las variaciones (incremento y decremento) de precio de combustible ocurrido en la planta distribuidora de PETROPERU fueron de acuerdo al siguiente detalle:
- a) Variación de precio (incremento) del 12 de enero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0015-2022-JHP – en fecha 17 de enero de 2022.
Al respecto, cabe recalcar que tanto en las bases de procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N°18-2021-GR CUSCO/PM-2 y Contrato N°81-2021-GR-CUSCO-PM-DE, establece que, los incrementos y decrementos deben ser comunicadas por el contratista dentro en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, en la presente se evidencia que el contratista no habría comunicado oportunamente a la entidad, dentro del plazo establecido en el mencionado procedimiento de selección y contrato, así como también de revisada la búsqueda respecto este reajuste mencionado por el contratista en la página de PETRO PERU (<https://www.petroperu.com.pe/productos/lista-de-precios-en-nuestras-plantas>), sin embargo en dicha página no existe ningún reajuste de precio de fecha 12 de enero de 2022, por lo que esta oficina recomienda no reconocer dicha variación.
- b) Variación de precio (incremento) del 20 de enero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0025-2022-JHP – en fecha 17 de enero de 2022 y Variación de precio (incremento) del 27 de enero de 2022, fue comunicada mediante CARTA N° 0031-2022-JHP – em fecha 17 de enero de 2022.
Respecto de estos dos documentos, siendo que las bases de procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica N°15-2021-GR CUSCO/PM-2 y Contrato N°36-2021-GR-CUSCO-PM-DE, establece que, los incrementos y decrementos deben ser comunicadas por el contratista dentro en un plazo de dos (02) días hábiles de ocurrido la variación que haya realizado la planta productora, en la presente se evidencia que el contratista habría comunicado oportunamente a la entidad, dentro del plazo establecido en el mencionado

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

procedimiento de selección y contrato, por lo que corresponde reconocer dicha variación, de acuerdo a lo siguiente a lo indicado en la solicitud de reajuste; y siendo el nuevo costo del combustible el siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO POR GALÓN EN EL CONTRATO	ULTIMO REAJUSTE AL 20/12/2021	INCREMENTO	INCREMENTO	PRECIO REAJUSTADO AL 27/01/2022
DIESEL B5 S-50	11,80	13.7828	+0.3894 (14.1722)	+0.2950 (14.4672)	14.4672
GASOHOL DE 90 OCTANOS	11,99	14.5528	0.0000	0.0000	14.5528

- 2.6. Dicho reajuste se estableció tomando en consideración la documentación alcanzada por el contratista y lo extraído de la página de PETRO PERU (<https://www.petroperu.com.pe/productos/lista-de-precios-en-nuestras-plantas>).
- 2.7. Mencionado lo anterior, es preciso mencionar que, una vez perfeccionado el contrato¹, el Contratista y la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, en la forma y oportunidad establecidos en el contrato, es así que, es importante señalar que la normativa de contrataciones del Estado² contempla, a través de la Ley y el Reglamento, las modificaciones que pueden efectuarse respecto de un contrato; entre ellas están: *i) la aprobación de prestaciones adicionales; ii) la reducción de prestaciones; iii) ampliación de plazo; iv) la cesión de posición contractual; y, v) las modificaciones al contrato.*
- 2.8. El numeral 34.10 artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que **"Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad".** (El resaltado es agregado).
- 2.9. Adicionalmente, el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a modificaciones del contrato, establece lo siguiente;
- 161.1 **"Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley cumplen con los siguientes requisitos y formalidades;**
- Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes".**
 - En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor.**
 - La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.**
- 160.2. **Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente:**
- Certificación presupuestal; y**
 - La aprobación por resolución del Titular de la Entidad.**
- 2.8. En este entender, se desprende que conforme a la normativa de contrataciones del Estado, una modificación al contrato es aquella que puede ser acordada por las partes cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, siempre que dicha modificación derive de hechos sobrevinientes a la presentación de las ofertas no imputables a las partes, a fin de permitir alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sin cambiar los elementos determinantes del objeto de la contratación, y en este caso, que siendo que tanto el incremento y decremento, solicitado por el contratista, va afectar directamente al costo total del contrato, lo que implícitamente conllevara la modificatoria del contrato según los artículos citados en los numerales precedentes, por lo que debe ser aprobada mediante resolución del titular de la Entidad.

III. BASE LEGAL

- Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo 082-2019-Ef. y sus modificaciones.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 0344-2018 y sus modificaciones.

¹ El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezca obligaciones para las partes, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento

² Cabe precisar que la normativa de contrataciones del Estado se encuentra conformada por la Ley, el Reglamento y las normas de carácter reglamentario emitidas por el OSCE.


IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 De conformidad a lo expuesto y a los documentos adjuntos al presente, se concluye en lo siguiente:
1. Respecto de la solicitud de variación de precio del combustible de fecha 12 de enero de 2022, comunicada por el contratista a la Entidad en fecha 17 de enero de 2022, esta oficina considera que de acuerdo a lo descrito en el literal a) del numeral 2.5 de los **ANÁLISIS del presente, no reconocer dicha variación por lo que se recomienda declarar improcedente.**
 2. Respecto, de la solicitud variación de precio (incremento) de fecha del 20 de enero de 2022 comunicada a la entidad en fecha 20 de enero de 2022 y variación de precio (incremento) del 27 de enero de 2022, comunicada en fecha 28 de enero de 2022, esta oficina considera que de acuerdo a lo descrito en literal b) del numeral 2.5 de los ANALIS del presente informe, **reconocer dicha variación, por lo que se recomienda declarar procedente y reajustarse el precio de galón, para cuyo trámite debe aprobarse mediante resolución por el titular de la entidad, para que finalmente se modifique el contrato mediante la suscripción de una adenda.**
- 4.2. En relación con lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar la modificatorias del contrato, cuando se trate de variación de precios mediante resolución le corresponde al Titular de la Entidad, esto en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y en virtud del principio de Eficacia y Eficiencia el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

Por lo que remito la presente opinión técnica, para que mediante su Despacho se remita a la Oficina de Asesoría Legal de la Entidad para su evaluación y opinión legal correspondiente, con la finalidad de continuar con el trámite administrativo correspondiente de acuerdo a Ley.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS

[Handwritten Signature]

Eco. Aydeé Mejía Galicia
RESPONSABLE DE LOGISTICA